
Summary Report

01/01/2025 - 12/31/2025

TOTAL HOURS

30:10:15



Workspace Page 1/4

Generar e incluir informe de horas en carpeta efforts/

1:04:04

 Implementar búsqueda avanzada desde front-end 	0:57:23
Script Test-FFFF	0:56:35
 Algoritmo 	0:56:25
Desplegar front-end Svelte en Render	0:52:18
 Configurar integración continua para pruebas e2e con Playwright 	0:52:03
Implementar búsquedas	0:49:42
Rellenar database	0:48:49
 Comprobación 	0:48:21
Configuración de herramientas	0:48:19
Revisión de requisitos en Piazza	0:45:23
Añadir .gitignore y excluir node_modules	0:44:00
Actualizar README.md	0:43:29
Grabar vídeo explicativo de D03	0:41:04
Configurar integración con Slack	0:34:18
Crear endpoint /loadInitialData funcional	0:32:21
Crear interfaz CRUD completa sobre API REST	0:32:12
Añadir ruta /cool con arte ASCII	0:27:31
Other time entries	1:36:47

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
• SOS2425-21	30:10:15	100.0%
Actualizar Readme	0:21:16	1.17%
Actualizar README.md	0:43:29	2.4%
Algoritmo	0:56:25	3.12%
Archivo Node.js	0:25:31	1.41%
Añadir .gitignore y excluir node_modules	0:44:00	2.43%
Añadir enlaces a APIs, front-ends y documentación en vista principal	0:13:32	0.75%
Añadir ruta /cool con arte ASCII	0:27:31	1.52%
Búsqueda y análisis de fuente de datos	1:32:42	5.12%
Archivo Node.js Añadir .gitignore y excluir node_modules Añadir enlaces a APIs, front-ends y documentación en vista principal Añadir ruta /cool con arte ASCII	0:56:25 0:25:31 0:44:00 0:13:32 0:27:31	3.12% 1.41% 2.43% 0.75%

Workspace Page 2/4

Clonar y sincronizar repositorios 2.06.53 7.01% Comprobación 0.48.21 2.67% Comprobar giltignore y exclusión de node_modules 0.23.16 1.29% Configuración de herramientas 0.48.19 2.67% Configuración con Slack 0.34.18 1.89% Configurar integración continua para pruebas e2e con Playwright 0.52.03 2.88% Crear endopoint /loadinitial Data funcional 0.32.21 1.79% Crear interfaz CRUD completa sobre API REST 0.32.12 1.78% Desarrollar e integrar 5 APIs externas en /integrations 1.43.36 5.72% Desplegar front end Svelte en Render 0.52.18 2.89% Desplegar proyecto en Render 1.13.38 4.07% Diseñar visualización combinada del grupo en /analytics 1.34.24 5.21% Extender colecciones Postman 1.04.14 3.55% Grabar video explicativo de D03 0.41.94 2.27% Implementar búsqueda avanzada deede front-end 0.57.23 3.17%	PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
Comprobar _gitignore y exclusión de node_modules 0.23:16 1.29% Configuración de herramientas 0.48:19 2.67% Configurar integración con Siack 0.34:18 1.89% Configurar integración continua para pruebas e2e con Playwright 0.52:03 2.88% Crear endpoint /loadinitialData funcional 0.32:21 1.79% Crear interfaz CRUD completa sobre API REST 0.32:12 1.78% Desarrollar e integrar 5 APIs externas en /integrations 1.43:36 5.72% Desplegar front-end Svelte en Render 0.52:18 2.89% Desplegar proyecto en Render 1.13:38 4.07% Diseñar visualización combinada del grupo en /analytics 1:34:24 5.21% Extender colecciones Postman 1:04:14 3.55% Generar e incluir informe de horas en carpeta efforts/ 1:04:04 3.54% Grabar video explicativo de D03 0.41:04 2.27%	Clonar y sincronizar repositorios	2:06:53	7.01%
Configuración de herramientas 0.48:19 2.67% Configurar integración con Slack 0.34:18 1.89% Configurar integración continua para pruebas e2e con Playwright 0.52:03 2.88% Crear endpoint /loadinitialData funcional 0.32:21 1.79% Crear interfaz CRUD completa sobre API REST 0.32:12 1.78% Desarrollar e integrar 5 APIs externas en /integrations 1.43:36 5.72% Desplegar front-end Svelte en Render 0.52:18 2.89% Desplegar proyecto en Render 1.13:38 4.07% Desplegar Render 1.09:03 3.81% Diseñar visualización combinada del grupo en /analytics 1.34:24 5.21% Extender colecciones Postman 1.04:14 3.55% Generar e incluir informe de horas en carpeta efforts/ 1.04:04 3.54% Grabar vídeo explicativo de D03 0.41:04 2.27%	Comprobación	0:48:21	2.67%
Configurar integración con Slack Configurar integración continua para pruebas e2e con Playwright Crear endpoint /loadinitialData funcional Crear interfaz CRUD completa sobre API REST Desarrollar e integrar 5 APIs externas en /integrations 1:43:36 Desplegar front-end Svelte en Render Desplegar proyecto en Render Desplegar proyecto en Render Desplegar Render Diseñar visualización combinada del grupo en /analytics Extender colecciones Postman 1:04:14 3:55% Generar e incluir informe de horas en carpeta efforts/ Grabar vídeo explicativo de D03 0:41:04 2:27%	Comprobar .gitignore y exclusión de node_modules	0:23:16	1.29%
Configurar integración continua para pruebas e2e con Playwright Crear endpoint /loadInitialData funcional O 32:21 1.79% Crear interfaz CRUD completa sobre API REST O 32:12 1.78% Desarrollar e integrar 5 APIs externas en /integrations 1:43:36 5.72% Desplegar front-end Svelte en Render O:52:18 2.89% Desplegar proyecto en Render 1:13:38 4.07% Desplegar Render 1:09:03 3.81% Diseñar visualización combinada del grupo en /analytics 1:34:24 5.21% Extender colecciones Postman 1:04:14 3.55% Generar e incluir informe de horas en carpeta efforts/ Grabar vídeo explicativo de D03 0:41:04 2.27%	Configuración de herramientas	0:48:19	2.67%
Crear endpoint /loadInitialData funcional 0:32:21 1.79% Crear interfaz CRUD completa sobre API REST 0:32:12 1.78% Desarrollar e integrar 5 APIs externas en /integrations 1:43:36 5.72% Desplegar front-end Svelte en Render 0:52:18 2.89% Desplegar proyecto en Render 1:13:38 4.07% Desplegar Render 1:09:03 3.81% Diseñar visualización combinada del grupo en /analytics 1:34:24 5.21% Extender colecciones Postman 1:04:14 3.55% Generar e incluir informe de horas en carpeta efforts/ 1:04:04 3.54% Grabar vídeo explicativo de D03 0:41:04 2.27%	Configurar integración con Slack	0:34:18	1.89%
Crear interfaz CRUD completa sobre API REST Desarrollar e integrar 5 APIs externas en /integrations 1:43:36 5.72% Desplegar front-end Svelte en Render 0:52:18 2.89% Desplegar proyecto en Render 1:13:38 4.07% Desplegar Render 1:09:03 3.81% Diseñar visualización combinada del grupo en /analytics 1:34:24 5.21% Extender colecciones Postman 1:04:14 3.55% Generar e incluir informe de horas en carpeta efforts/ Grabar video explicativo de D03 0:41:04 2.27%	Configurar integración continua para pruebas e2e con Playwright	0:52:03	2.88%
Desarrollar e integrar 5 APIs externas en /integrations 1:43:36 5.72% Desplegar front-end Svelte en Render 0:52:18 2.89% Desplegar proyecto en Render 1:13:38 4.07% Desplegar Render 1:09:03 3.81% Diseñar visualización combinada del grupo en /analytics 1:34:24 5.21% Extender colecciones Postman 1:04:14 3.55% Generar e incluir informe de horas en carpeta efforts/ 1:04:04 3.54% Grabar vídeo explicativo de D03 0:41:04 2.27%	Crear endpoint /loadInitialData funcional	0:32:21	1.79%
Desplegar front-end Svelte en Render 0:52:18 2.89% Desplegar proyecto en Render 1:13:38 4.07% Desplegar Render 1:09:03 3.81% Diseñar visualización combinada del grupo en /analytics 1:34:24 5.21% Extender colecciones Postman 1:04:14 3.55% Generar e incluir informe de horas en carpeta efforts/ 1:04:04 3.54% Grabar vídeo explicativo de D03 0:41:04 2.27%	Crear interfaz CRUD completa sobre API REST	0:32:12	1.78%
Desplegar proyecto en Render 1:13:38 4.07% Desplegar Render 1:09:03 3.81% Diseñar visualización combinada del grupo en /analytics 1:34:24 5.21% Extender colecciones Postman 1:04:14 3.55% Generar e incluir informe de horas en carpeta efforts/ 1:04:04 3.54% Grabar vídeo explicativo de D03 0:41:04 2.27%	Desarrollar e integrar 5 APIs externas en /integrations	1:43:36	5.72%
Desplegar Render 1:09:03 3.81% Diseñar visualización combinada del grupo en /analytics 1:34:24 5.21% Extender colecciones Postman 1:04:14 3.55% Generar e incluir informe de horas en carpeta efforts/ 1:04:04 3.54% Grabar vídeo explicativo de D03 0:41:04 2.27%	Desplegar front-end Svelte en Render	0:52:18	2.89%
Diseñar visualización combinada del grupo en /analytics 1:34:24 5.21% Extender colecciones Postman 1:04:14 3.55% Generar e incluir informe de horas en carpeta efforts/ 1:04:04 3.54% Grabar vídeo explicativo de D03 0:41:04 2.27%	Desplegar proyecto en Render	1:13:38	4.07%
Extender colecciones Postman 1:04:14 3.55% Generar e incluir informe de horas en carpeta efforts/ 1:04:04 3.54% Grabar vídeo explicativo de D03 0:41:04 2.27%	Desplegar Render	1:09:03	3.81%
Generar e incluir informe de horas en carpeta efforts/ Grabar vídeo explicativo de D03 1:04:04 3.54% 0:41:04 2.27%	Diseñar visualización combinada del grupo en /analytics	1:34:24	5.21%
Grabar vídeo explicativo de D03 0:41:04 2.27%	Extender colecciones Postman	1:04:14	3.55%
	Generar e incluir informe de horas en carpeta efforts/	1:04:04	3.54%
Implementar búsqueda avanzada desde front-end 0:57:23 3.17%	Grabar vídeo explicativo de D03	0:41:04	2.27%
	Implementar búsqueda avanzada desde front-end	0:57:23	3.17%

Workspace Page 3/4

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
Implementar búsquedas	0:49:42	2.75%
Implementar la ruta /samples/YYY en el servidor	1:26:24	4.77%
Implementar persistencia	1:08:23	3.78%
Rellenar database	0:48:49	2.7%
Replicar el algoritmo de index-YYY.js en index.js	1:39:54	5.52%
Revisión de requisitos en Piazza	0:45:23	2.51%
Revisión final y envío	0:13:12	0.73%
Script Test-FFFF	0:56:35	3.13%

Workspace Page 4/4